

Zaawansowania: (narastająco)		Rzeczowe [%]	Finansowe:	
LP.	Miesiące		Na podstawie wniosków Wykonawcy [%]	Na podstawie PŚP [%]
<b>2015</b>				
09.	Wrzesień		0%	0%
10.	Październik	0,14%	0%	0%
11.	Listopad	0,28%	1%	1%
12.	Grudzień	0,42%	1%	1%
<b>2016</b>				
01.	Styczeń	0,55%	1%	1%
02.	Luty	0,69%	1%	1%
03.	Marzec	3,92%	1%	1%
04.	Kwiecień	4,16%	1%	1%
05.	Maj	4,29%	4,92%	4,92%
06.	Czerwiec	4,43%	4,92%	4,92%
07.	Lipiec	7,20%	8,20%	8,20%
08.	Sierpień	7,20%	8,20%	8,20%
09.	Wrzesień	7,20%	8,20%	8,20%
10.	Październik	7,20%	8,20%	8,20%
11.	Listopad	7,20%	8,20%	8,20%
12.	Grudzień	7,76%	8,76%	8,76%
<b>2017</b>				
01.	Styczeń	7,76%	8,76%	8,76%
02.	Luty	7,76%	17,76%	17,76%
03.	Marzec	8,12%	18,51%	18,51%
04.	Kwiecień	11,09%	20,67%	20,59%
05.	Maj	16,78%	23,21%	23,16%
06.	Czerwiec	22,96%	26,08%	25,99%
07.	Lipiec	29,34%	31,08%	30,82%
08.	Sierpień	34,77%	35,44%	35,34%
09.	Wrzesień*	32,77%*	40,11%	39,96%
10.	Październik*	40,67%*	45,46%	45,23%
11.	Listopad*	45,27%*	51,77%	51,51%
12.	Grudzień*	46,53%*	53,99%	53,82%
<b>2018</b>				
01.	Styczeń*	46,70%	56,45%	56,36%
02.	Luty*	47,68%		
03.	Marzec*	52,78%	59,32%	59,99%
04.	Kwiecień*	61,83%		
05.	Maj*	53,46%**	63,72%	63,55%
06.	Czerwiec* 01.06 - 20.06	60,48%**	69,65%	69,17%
	Czerwiec* 21.06 - 30.06	60,48%**		
07.	Lipiec* 01.07 - 10.07	70,04%**	73,24%	72,86%
	Lipiec 11.07 - 31.07	65,31%***		
08.	Sierpień 01.08 - 10.08	75,59%***	75,49%	74,99%
	Sierpień 11.08 - 31.08		79,22%	78,77%
09.	Wrzesień 01.09 - 10.09	85,42%***	82,07%	81,91%
	Wrzesień 11.09 - 30.09			
10.	Październik	94,86%***	85,21%	85,09%
11.	Listopad	97,82%***	88,50%	88,51%
12.	Grudzień 01.12 - 13.12	99,06%***	92,57%	92,57%
<b>2019</b>				
13.	Grudzień - Luty 14.12.2018 - 28.02.2019	99,57%***	94,88%	94,83%
14.	Marzec - Kwiecień 01.03 - 30.04	100%***	98,41%	w trakcie

\* - na podstawie nowego Programu Robót nr 3.2 zatwierdzonego dnia 15.09.2017.

\*\* - na podstawie zaktualizowanego w dniu 22.05.2018r. Planu Płatności - załącznika do Programu Robót nr 3.2

\*\*\* - na podstawie zatwierdzonego w dniu 07.08.2018r. Programu Robót nr 4.1